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Allgemein
Planung von Aufträgen oder Werkaufträgenw P 

5 Minuten Feinplanung bis 90 Tage Grobplanungw P 

Warenwirtschaft als Datenbasisw P 

Edit-Lizenz zur Darstellung, Konfiguration und

Planung

w P 

View-Lizenz zur Darstellungw P 

Stammdaten in der Warenwirtschaft
Arbeitspläne mit Arbeitsfolgenw P 

Ressourcengruppenw P 

Ressourcenw P 

Auftragstypenw P 

Auftragstyp und Arbeitsplan im Artikelstamm der

Produktionsstückliste

w P 

Werkauftrag in der Warenwirtschaft
Vorgabe eines frühesten Startterminsw P 

Laufkarte mit Barcodes als Druckvorlagew P 

Ermittlung von Ist-Fertigungskostenw P 

Auftragstyp und Arbeitsplan im Werkauftragw P 

Anzeige von Fertigungsstart und -endew P 

Planungsmittel
Vorwärtsterminierung (ab Starttermin)w P 

Rückwärtsterminierung (zum Liefertermin)w P 

Priorisierte Planungw P 

Manuelle Planungw P 

Verschieben von Arbeitsfolgen per Drag & Dropw P 

Planung anhand einer ausgewählten Arbeitsfolge

korrigieren

w P 

Anzeigen für den Planer
Ressourcenauslastungw P 

Überlastung von Ressourcenw P 

Über- oder Unterschreitung von Terminenw P 

Stücklistenpositionenw P 

Liefertermin und Fertigungsterminew P 

Farbliche Unterscheidung der Aufträgew P 

Auftragsnummer und Auftragstypw P 

Filterung und Sortierung
Sortierung nach Auftragsnummer, Lieferdatum,

Auftragstyp / Lieferdatum

w P 

Selektive Anzeige aller, aller ungeplanten, aller

geplanten Aufträge

w P 

Quickfilter in der Auftragslistew P 

Geplante Aufträge ein- oder ausblendenw P 

Kalender
Basiskalender (beliebig viele)w P 

Fehltagekalender (beliebig viele)w P 

Ressourcenkalender (pro Ressource)w P 
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

1

Plantafel


